উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা (অর্থ বছর ২০২৩-২০২৪)

মন্ত্রণালয় / বিভাগ	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
সংস্থা	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো)
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	নির্বাহী প্রকৌশলী, নীলফামারী পওর বিভাগ, বাপাউবো, নীলফামারী।
প্রকল্প/ কার্যক্রমের নাম ও কোড	তিস্তা সেচ প্রকল্পের কমান্ড এলাকার পুনর্বাসন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)	
মোট :	১৪৫২৩৩.০০
জিওবি :	১৪৫২৩৩.০০
নিজস্ব অর্থ :	-

ক্রঃনং	প্যাকেজ নং	ডিপিপি / টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা **পূর্ত কাজ**	একক	পরিমান	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১	নীলফামারী/লিংক-০১	দিনাজপুর সেচখালের বাম ডাইকের কিঃমিঃ ১৯.৪০ হইতে কিঃমিঃ ২০.৪০ পর্যন্ত লিংক ক্যানেল নির্মান কাজ	কিঃমি	১	ওটিএম (এনসিটি)	বাপাউবো'র DoFP মোতাবেক	জিওবি	১৫২.৮৮	৩১-০১-২৪	৩০-০৪-২৪	৩০-১২-২৪
২	নীল/বুড়িতিস্তা-০১	বুড়িতিস্তা প্রধান সেচখালের উভয় ডাইকে পুনর্বাসন ও শক্তিশালীকরণ	কিঃমি	১০.৯৪	ওটিএম (এনসিটি)	বাপাউবো'র DoFP মোতাবেক	জিওবি	৬১৪.২৬	৩১-০১-২৪	৩০-০৪-২৪	৩০-১২-২৪
৩	নীলফামারী/সেতু-০৩	জলঢাকা উপজেলায় বুড়িতিস্তা প্রধান সেচখালের উপর ব্রীজ নির্মাণ কাজ	টি	১টি	ওটিএম (এনসিটি)	বাপাউবো'র DoFP মোতাবেক	জিওবি	৩২৪.২২	৩১-০১-২৪	৩০-০৪-২৪	৩০-১২-২৪
৪	নীলফামারী/কালভার্ট-০৫	এস১এডি তে ১টি, এস৩ডি তে ১টি, এস৪ডি তে ১টি, এস৫ডি তে ৩টি এবং বুড়িতিস্তা সিস্টেমে ২টি কালভার্ট নির্মান কাজ	টি	৮টি	ওটিএম (এনসিটি)	বাপাউবো'র DoFP মোতাবেক	জিওবি	১৫০.৬০	৩১-১২-২৩	১০-০৪-২৪	৩০-১২-২৪
৫	নীলফামারী/সাইফুন-০৮	এস৫টি সিস্টেমে পাইপ সাইফুর ৩টি নির্মান কাজ	টি	৩টি	ওটিএম (এনসিটি)	বাপাউবো'র DoFP মোতাবেক	জিওবি	৬৯.৯০	৩১-১২-২৩	১০-০৪-২৪	৩০-১২-২৪
৬	নীলফামারী/সাইফুন-১০	এস৫ডি সিস্টেমে পাইপ সাইফুর ৩টি নির্মান কাজ	টি	৫টি	ওটিএম (এনসিটি)	বাপাউবো'র DoFP মোতাবেক	জিওবি	১১৬.৪৯	৩১-১২-২৩	১০-০৪-২৪	৩০-১২-২৪
৭	নীলফামারী/সাইফুন-১১	বুড়িতিস্তা প্রধান সেচখাল ও বিসি-১ সেচখাল পাইপ সাইফুন ২টি নির্মাণ কাজ	টি	২টি	ওটিএম (এনসিটি)	বাপাউবো'র DoFP মোতাবেক	জিওবি	৪৬.৬০	৩১-১২-২৩	১০-০৪-২৪	৩০-১২-২৪
৮	নীলফামারী/রেগুলেটর-৮	নীলফামারী সদর উপজেলায় পঞ্চপুকুর ইউনিয়নে চারা নদীতে একটি ব্রীজ কাম ওয়ার কাম রেগুলেটর নির্মান কাজ	টি	১টি	ওটিএম (এনসিটি)	বাপাউবো'র DoFP মোতাবেক	জিওবি	২৫৭৫.০৫	৩১-০১-২৪	৩০-০৪-২৪	৩০-১২-২৪
৯	নীলফামারী/চেকড্রপ-০২	নীলফামারী সদর উপজেলায় এস২ডি ক্যানেল সিস্টেমে চেকড্রপ নির্মান কাজ	টি	১টি	ওটিএম (এনসিটি)	বাপাউবো'র DoFP মোতাবেক	জিওবি	৪১.২০	৩১-০১-২৪	৩০-০৪-২৪	৩০-১২-২৪
১০	নীলফামারী/আউটলেট-০৫	এস১ডি, এস১এডি, এস২ডি, এস৩ডি, এস৪ডি, এস৫ডি, এস৬ডি, এস৫টি, টি১ডি, টি২ডি, ও টি৩ডি ক্যানেল সিস্টেমে আউটলেট নির্মান কাজ	টি	১৯৬টি	ওটিএম (এনসিটি)	বাপাউবো'র DoFP মোতাবেক	জিওবি	১১৭.৪৫	৩১-০১-২৪	৩০-০৪-২৪	৩০-১২-২৪
১১	নীলফামারী/আউটলেট-০৬	বুড়িতিস্তা প্রধান সেচখাল, বিসি-১, বিসি-২, বিসি-৩ ক্যানেল সিস্টেমে আউটলেট নির্মান কাজ	টি	৫৭টি	ওটিএম (এনসিটি)	বাপাউবো'র DoFP মোতাবেক	জিওবি	৩৪.২৫	৩১-০১-২৪	৩০-০৪-২৪	৩০-১২-২৪
১২	নীলফামারী/ভবন-০১	বাজিব, বগুলাগাড়ী, দুন্দিবাড়ী ও কালিগঞ্জ এ আনছার গার্ড শেড মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন কাজ	টি	৪টি	ওটিএম (এনসিটি)	বাপাউবো'র DoFP মোতাবেক	জিওবি	৫৮.৪০	৩১-০১-২৪	৩০-০৪-২৪	৩০-১২-২৪
							মোট	৪৩১০.৩০			

(মোঃ আতিকুর রহমান)
নির্বাহী প্রকৌশলী
নীলফামারী পওর বিভাগ
বাপাউবো, নীলফামারী।